

## Tervehdys työmaalta

20.1.2021

Kuhankosken uuden voimalaitoksen työmaalla alakanavan kallion avolouhinta valmistuu tunnelinlouhintaa varten tällä viikolla. Yläkanavan puolella on käynnissä ennakkopultitus ja rakolinjojen poraus. Avolouhinta päästään aloittamaan ensi viikolla.

Alakanavan puolelle on kasattu tunnelin porauskalustolle huoltotielta. Porauskalusto saapui työmaalle maanantaina. Tunnelinlouhinnan varustelutyöt jatkuvat alkuviikon. Arvion mukaan tunnelinlouhinta päästään aloittamaan ensimmäisellä räjäytyksellä torstaina.

Uusi tieyhteys voimalaitokselle saadaan pian yhdistettyä Norolantiehen. Raskas liikenne siirtyy uudelle tielle tieyhteyden valmistuttua.

Pyydämme Teitä noudattamaan äärimmäistä varovaisuutta työmaan läheisyydessä liikkuessanne. Työmaaliikenne ja poikkeavat liikennejärjestelyt työmaan ympärillä vaativat kaikilta osapuolilta huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta.

Rakentavin terveisin,

Tiia Miettinen  
Projekti-insinööri  
[tiia.miettinen@srv.fi](mailto:tiia.miettinen@srv.fi)  
puh. 040 838 1357

